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前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准是根据《关于印发2017年中国设备监理协会团体标准制定计划的通知》（中设协通字〔2017〕21号）的要求，由中铁华铁工程设计集团有限公司会同有关单位共同编制而成。

本规范在编制过程中，编制组在调查研究的基础上，总结了国内最新的实践经验，吸收了符合我国国情的国外先进服务标准。经过广泛征求意见，反复修改，最后经审查定稿。 
本标准起草单位：中铁华铁工程设计集团有限公司
本标准参加单位：
本标准主要起草人：
本标准主要审查人：
城市轨道交通工程自动售检票系统监理技术要求
1范围
本标准规定了与城市轨道交通工程自动售检票系统质量有关的设备监理的基本技术要求。
本标准适用于城市轨道交通工程自动售检票系统设计、设备制造、设备储运、安装、调试、验收、试运营的监理活动。
2规范性引用文件
下列的文件对本文件的应用是必不可少的。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 50157 地铁设计规范

GB 50300建筑工程承包质量验收统一标准
GB 50381城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范
GB/T 20907城市轨道交通自动售检票系统技术条件
GB/T 2423.1电工电子产品环境试验 第2部分
GB/T 26429设备工程监理规范
CJJ/T 162城市轨道交通自动售检票系统检测技术规范
3术语和缩略语
3.1术语

3.1.1
见证 witness
设备监理人员对文件、记录、实体、过程等实物、活动进行观察、审查、记录、确认等的作证活动。

3.1.2
文件见证点 record point
R点

由设备监理工程师对设备工程的有关文件、记录或报告等进行见证而预先设定的监理控制点。

3.1.3
现场见证点 witness point
W点

由设备监理工程师对设备工程的过程、工序、节点或结果进行现场见证而预先设定的监理控制点。

3.1.4
停止见证点 hold point
H点

由设备监理工程师见证并签认后才可转入下一个过程、工序或节点而预先设定的监理控制点。

3.1.5
自动售检票系统（AFC）automatic fare collection systerm
基于计算机、通信、网络、自动控制等技术，实现自动售票、检票、计费、收费、统计、清分、管理等全过程的自动化系统。
3.1.6
付费区  paid area
车站内各自动检票机与护栏合围形成的封闭区域。
3.1.7
非付费区  un-paid area
付费区以外的区域。

3.1.8
自动检票机  automatic gate machine
对车票进行检验和处理、放行或阻挡乘客出入付费区的设备。自动检票机分进站检票机、出站检票机和双向检票机三种类型。
3.1.9
半自动售票机  booking office machine
用于人工辅助发售、赋值有效车票，具备补票、退票、查询、更新等票务处理功能的设备。

3.1.10
自动售票机  ticket vending machine
用于现场自助发售、赋值有效车票，具备自动处理支付和找零功能的设备。
3.1.11
查询机  enquiry machine
向乘客提供自助读取并显示车票使用信息的设备。
3.1.12
车站终端设备  station terminal equipment
安装于轨道交通线路各车站的，进行车票发售、进出站检票、充值、分析等读写交易处理的设备。
3.1.13
硬币处理模块  coin handling assembly
识别特定规格或面额的硬币，具备硬币找零功能的装置。
3.1.14
纸币接收模块  bill receiving module
具备钞票识别功能的装置。
3.1.15
纸币找零模块  bill dispense module
实现多面额纸币自动找零的装置。
3.1.16
车票发售模块  ticket transport module
实现车票出票、清票等业务的装置。
3.1.17
车票回收模块  ticket recovery module
用于回收卡式车票的装置。
3.1.18
闸门及控制装置  gate control module
识别不同模式下的乘客行为并做出准确响应的装置。
3.1.19
车站计算机  station computer
用于管理车站的票务、设备运行、客流统计等的计算机系统。
3.1.20
线路中心  line center
用于管理一条线路自动售检票系统的计算机系统。
3.1.21
多线路管理中心  multiple line center
用于管理多条线路自动售检票系统的计算机系统。
3.1.22
单程票  single journey ticket
不具有充值功能，一次性使用的车票。
3.1.23
储值票  store value ticket
具有储值功能，可重复充值使用的车票。
3.1.24
锁死力
当扇门关闭时，若承受的冲击力超过一定限度，扇门应能自动开启。
3.1.25
最大动态冲击力
当传感器被屏蔽时，活动扇门对人体发生撞击时的最大冲击力。
3.2缩略语
下列缩略语适用于本标准：
ACC  轨道交通AFC清算管理中心（AFC Clearing Center）
AFC  自动售检票系统（Automatic Fare Collection）
AGM  自动检票机（Automatic Gate Machine）
BOM  半自动售票机（Booking Office Machine）
EQM  查询机（Enquiry Machine）
FAS 火灾自动报警系统（Fire Automation System）
ISCS 综合监控系统（Integrated Supervision and Control System）
LC  线路中心（Line Center）
MLC  多线路管理中心（Multiple Line Center）
OCC  运行控制中心（Operating Control Center）
SC  车站计算机（Station Computer System）
SLE  车站终端设备（Station Level Equipment）

TCC  轨道交通指挥中心（Traffic Control Center）
TVM  自动售票机（Ticket Vending Machine）

4总则
4.1 应对城市轨道交通工程自动售检票系统监理所需过程进行识别与控制，确定监理控制点和监理方式，报请委托人确认后，在监理实施前告知被监理单位。
注1：与城市轨道交通工程自动售检票系统质量有关的具体监理服务内容由合同确定。

4.2城市轨道交通工程自动售检票系统监理主要见证方式应符合附录A的要求，主要表格符合附录B的要求。
4.3 应检查被监理单位的相关资质、检查质量管理体系运行状况。
4.4 应做好监理记录，向委托人及时报告见证等监理工作，按约定提交监理报告。
4.5 如发现不符合，应要求被监理单位及时处置，并采取纠正措施，并对处置结果及纠正措施进行验证；若被监理单位拒绝整改或延误时，应及时向委托人报告。
4.6 采用新技术、新工艺、新材料、新设备等，应检查是否经鉴定并批准，并查验相关证明文件。
4.7 对首批、首件或工艺验证试验过程进行检查与见证，包括测量工具、检验仪器、试验设备的工作状态。
5与设计质量有关的监理过程
5.1初步设计
5.1.1监督系统和设备调研过程并审查调研报告；

5.1.2审查系统方案设计；

5.1.3审查初步设计文件；

5.1.4审查接口设计文件：与ACC系统接口、与一卡通系统接口、与MLC系统接口、与换乘站AFC系统接口、与ISCS接口、与通信系统接口、与动力照明专业接口、与供电系统接口、与FAS接口、与票亭接口及与装修专业接口。
5.1.4审查车站设备数量的需求分析及车站布置图；

5.1.5协调设计总体和专业设计。
5.2设备招标设计
5.2.1监督设备考察过程并审查考察报告；

5.2.2审查用户需求书；

5.2.3审查招标技术文件，参加技术谈判，确认比选及评估意见；

5.2.4参加设备合同谈判，确认技术文件；

5.2.5审核确认AFC系统承包单位提交的系统软件、硬件功能规格书和设计文件，包括供货清单等文件。
5.3施工设计
5.3.1审查自动售检票系统设计文件；

5.3.2审查车辆段自动售检票系统施工图设计文件；

5.3.3审查车站自动售检票系统施工图设计文件；

5.3.4审查线路中央计算机接入综合中央计算机系统施工图设计文件；

5.3.5审查综合中央计算机系统向下接入自动售检票系统工程接口的施工图设计文件。
5.4施工招标设计
5.4.1监督施工招标考察过程并审查考察报告；

5.4.2审查招标技术文件，参加技术谈判，确认比选及评估意见；

5.4.3参加施工合同谈判，确认技术文件。
6与制造质量有关的监理过程
6.1设计联络
设计联络是设备采购合同签订后产品设计阶段的重要工作，是合同双方及相关设计单位之间的沟通、联络过程，其目的是进一步完善合同设备功能、技术参数及性能指标要求，明确合同设备与其他系统设备及土建的技术接口，完成设备生产技术文件（含图纸），确定承包设计相关的技术参数，制定出图、供货、安装、调试和测试等节点计划，同时进行样机生产。
设计联络由承包单位组织、建设单位或监理主持，设计单位、承包单位、监理单位、运营单位及相关系统设计单位参加，设计联络一般分为三次进行。
6.1.1第一次设计联络
a）确认用户需求书；
b）监督设计单位对承包单位的技术交底；
c）确认供货合同技术条款的澄清文件与深化方案；
d）审查承包单位的接口协议和接口工作计划；
e）确认设备功能。
f）确认与设备安装及预留预埋相关的设备参数。
6.1.2第二次设计联络
a）确认技术规格书、测试文档等相关文件；
b）确认电磁兼容控制文件；
c）确认产品制造设计文件（图纸）、用户界面；
d）确认与其他专业签署的的接口文件；
e）确认试验大纲；
6.1.3第三次设计联络 
a）确定软件开发、设备供货、设备安装计划；
b）确认调试大纲；
c）确认验收大纲；
d）确认培训计划。
e）确认设备运输方案。
6.2设备分包商的审查
6.2.1对于采用招标方式确定的分包商，监理主要负责核实分包商的实际投入是否与投标文件一致。对主选分包商不满意时，可选备选分包商，但应提出充分的理由。对分包商资质有异议时，监理应负责调查核实。
6.2.2应重点审查非招标确定的分包商。对重要分包商，应对分包商进行实地考察，并审查核实分包商的资料，重点应包括：
a）营业执照：营业范围是否包括本工程类别、注册资金是否满足要求、是否在有效期内；
b）资质证书：资质证书是否涵盖本工程、是否在有效期内；
c）从事特殊专业许可证明：特殊专业的许可证明是否涵盖本专业；
d）企业质保体系证明材料：质保体系证书是否涵盖本次、是否在有效期内；
e）企业技术、财务、业绩状况及说明资料：主要审查分包商技术能力、财务状况是否良好，是否承担过同类项目业绩；
f）了解正在执行的同类项目情况，判断分包商承担本项目的能力；
g）分包商管理机构图及主要责任人履历表：了解分包商管理、运作方式；
h）本项目经理及主要人员履历：了解分包商对本工程投入的人员是否满足分包合同要求。
6.2.3审核分包商资质文件。
6.2.4审查分包合同。
6.3设备制造
车站终端设备制造分为样机制造和批量制造。承包单位依据确定的技术规格书要求，制造出完整的AFC系统车站终端设备样机一套，并建立一个完整的站级系统，样机测试合格后，方可进行批量制造。承包单位按照确定的供货计划编制设备制造计划，包含设备硬件制造和软件开发设计两个方面。
6.3.1硬件制造
a）生产工艺流程控制：对生产流程、工艺标准进行生产严格监察和指导；
b）按照质量控制文件体系要求，检查、核对生成的质量记录；
c）检查、控制原材料采购：实施原材料购买申请、清单检查、进货验查的控制手段，确保材料和配件满足合同要求和设计要求；
d）外购基本模块，需要逐一检查模块的质量和性能是否达到标准要求，在验收合格之后，再进行整机的装配和调试。
6.3.2样机测试
a）审查型式试验报告，是否满足检测技术规程和合同要求；
b）检查主要模块选型、配置，是否满足合同要求；
c）见证基本功能试验，是否满足检测技术规程和合同要求；
c）见证一定客流量的连续动作测试，是否满足合同要求。
6.3.3软件开发

a）审核软件项目管理方案，包括：软件需求管理计划、软件开发计划、软件质量保证计划、软件分析及设计标准、程序代码标准、软件结构管理、软件技术审查、软件验收需求、软件管理目标、软件实施、风险管理。
b）审查软件初步设计、详细设计及可测试性。
c）见证软件验收过程，包括功能测试、出错处理测试、全负荷测试、冗余性和故障弱化能力测试、极限度测试、预留容量要求测试、系统利用率统计。
d）确认测试结果，审核测试报告。
6.3.4样机验收
a）样机的确认是承包单位正式进行批量生产的前提，监理单位须对全部样机进行出厂验收，样机验收一般分为样机初验和样机最终验收两个阶段。
b）审核承包单位编制的样机验收方案。
c)组织各方进行样机初验，验证设备功能、性能指标以及安全指标（包括电气安全指标）是否满足设计文件和用户需求书要求，并对样机提出修改意见。
d)承包单位对样机进行整完成，经监理单位确认后，组织样机最终验收。
e）样机验收工作结束后，由监理单位编制样机验收报告。
6.3.4出厂验收
a）批量生产的终端设备出厂前，监理单位须组织各方进行出厂验收测试，包括工厂10万次工况测试、车站单机功能测试、走票压力测试等内容，以验证硬件和设备功能是否达到设计文件和用户需求书要求。
b）审核承包单位编制的出厂验收方案；
c）应按合同条款约定的比例，监理单位在本批次同类设备中随机抽检；
d）如果有任何设备不能通过本次验收，承包单位要在问题解决后，监理单位重新进行出厂验收。
e）每批设备出厂验收工作结束后，监理单位编制出设备厂验收报告。
7与储运质量有关的监理过程
7.1审核承包单位编制设备储运方案。内容包括包装、仓储、防腐保养、吊装、运输方式、运输定位设计、发运顺序等。
7.2 检查设备装箱和发运前状态，包括设备包装、防潮、防震、防污染措施、设备重心吊装点、收发货标记、随机资料和附件及包装等。
7.3 检查设备的储存条件，包括检查待检设备、检验合格入库设备，检验不合格设备等存放条件和标识；检查设备等待发货时存放条件和标识；检查设备运抵安装现场后存放条件与标识；定期检查设备防腐保养情况。
7.4 检查设备运输的环境条件、运输工具、特殊技术措施、装卸情况、安全措施等。
7.5审核并批准承包单位编制设备吊装方案，对吊装过程进行旁站。
8与安装质量有关的监理过程
8.1设计交底
8.2.1设计交底，即由建设单位或监理单位组织，施工单位、监理单位参加，由勘察、设计单位对施工图纸内容进行交底的一项技术活动。
8.2.2在施工图完成并经审查合格后，设计单位在设计文件交付施工时，按法律规定的义务就施工图设计文件向施工单位和监理单位做出详细的说明。其目的是使施工单位和监理单位正确贯彻设计意图，加深对设计文件特点、难点、疑点的理解，掌握关键工程部位的质量要求，确保工程质量。

8.2.3由建设单位或监理单位组织，设计单位并整理、汇总设计交底要点及研讨问题的纪要，填写《设计交底记录》，各单位主管负责人会签并盖章，形成正式设计文件。
8.2图纸会审
8.1.1图纸会审是指工程各参建单位（建设单位、监理单位、施工单位）在收到设计单位施工图设计文件后，对图纸进行全面细致的熟悉，审查施工包图中存在的问题及不合理情况并提交设计单位进行处理的一项重要活动，图纸会审由建设单位或监理单位负责组织。

8.1.2通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点，找出需要解决的技术难题并拟定解决方案，从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。

8.1.3图纸会审流程

a）监理单位、施工单位将各自提出的图纸问题及意见整理汇总后报建设单位，由建设单位提交设计单位。
b）图纸会审由监理单位组织，设计单位、监理单位、施工单位技术负责人及相关人员参加。设计单位对各方提出的问题及意见进行答复，施工单位负责将设计答复内容汇总、整理，形成《图纸会审记录》。
c）图纸会审记录应由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位的项目负责人签认并盖章，形成正式设计文件。

8.3施组报审
在施工前应认真做好现场的施工调查，核对设计文件，规划施工部署及编制施工组织设计，签订施工中必要的协议等。编制施工组织设计时应当更加深入具体，进行现场调查，不能采用投标文件中的技术标代替。施工组织设计必须通过施工单位的会议讨论通过，并由相关人员审批。监理单位监督施工单位施组的编制审批是否规范，审核施组是否符合要求。
8.3.1施工组织设计的编制和内部审批
a）施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。
b）施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由承包单位技术部门组织相关专家评审，承包单位技术负责人批准。
c）由专业承包单位施工的分部（分项）工程或专项工程的施工方案，应由专业承包单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；有总承包单位时，应由总承包单位项目技术负责人核准备案。
d）规模较大的分部（分项）工程和专项工程的施工方案应按单位工程施工组织设计进行编制和审批。
8.3.2施工组织设计的审核
承包单位在完成施工组织设计的编制及自审工作后，应填写《工程技术文件报审表》，报工程监理单位审核；审核的方式采用现场检查和文件审查两种方式。
总监理工程师应在约定的时间内，组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计，提出审查意见后，由总监理工程师审批。需要承包单位修改时，由总监理工程师提出书面意见，退回承包单位修改并重新报审。
施工组织设计的主要审核内容如下：
a）承包单位的审批手续是否齐全、有效。
b）施工方案是否合理、施工方法是否可行，安全保证措施、质量保证措施是否可靠并具有针对性。
c）工期安排是否满足建设工程施工合同要求。
d）进度计划是否保证施工的连续性和均衡性，所需的人力、材料、机具设备的配置与进度计划是否协调。
e）承包单位项目经理部的质量管理体系、技术管理体系和安全保障体系是否健全。
f）安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定。
g）季节性施工方案和专项施工方案的可行性、合理性和先进性。
h）过渡方案应满足运营要求。
i）总监理工程师认为应该审核的其他内容。
随工程进展如需做较大的变动，应按照原审批程序报送监理单位重新审核核准，按修改或补充后的施工组织设计组织实施。
8.4开工管理
8.4.1监理单位应完成的开工前准备工作
内容包括组织机构设置、管理体系建设管理文件编制审批、方案编制、教育培训及施工单位上报文件的审批，填写《监理单位工程开工条件核查表》上报建设单位核查。
8.4.2施工单位应完成的开工前准备工作
内容包括组织机构设置、管理制度建立、分包管理、作业人员管理、教育培训、场地资料等移交手续、隐患排查体系建立、图纸会审、设计交底、施组及方案报审、应急预案报审、安全技术交底、施工仪器仪表机械管理、施工用电管理、施工物资报验、安全防护设施及用品、消防方案及器材、保卫方案、文明施工管理 、安全专项资金使用情况、工程档案管理等，填写《施工单位工程开工条件核查表》。
8.4.3施工单位报审程序
承包单位完成开工前准备工作，并向监理单位书面提交《施工单位工程开工条件核查表》、《工程动工报审表》；监理单位组织开工前检查，合格后在《施工单位工程开工条件核查表》、《工程动工报审表》上签署意见，并上报建设单位；建设单位组织检查并对监理单位提交资料进行审核，核查通过后在《工程动工报审表》及《监理单位工程开工条件核查表》签署核查意见，监理单位根据核查意见签署《工程开工令》。
8.5物资进场
经监理单位验收合格的物资方可进场，未经监理验收或验收不合格的物资严禁进场施工。监理单位对承包单位的物资自检及报验进行监督。
8.5.1材料
线槽、钢管、支吊架、线缆、设备底座、售票室相关材料、构配件等物资进场前，承包单位应对其进行检查验收，验收合格后，向监理单位提交《材料、构配件进场检验记录》、《工程材料、构配件或设备报审表》，申请材料进场验收。所有线缆及设备内配线须为低烟无卤阻燃产品。
8.5.2设备
AFC终端设备到货后，承包单位、监理单位、设计单位、建设单位进行设备开箱检查，应要求承包单位在自检合格后，向监理单位提交《设备开箱检验记录》、《工程材料、构配件或设备报审表》，申请设备进场验收。
8.5.3措施
a）应检查工程中使用的主要材料、构配件及设备，必须符合设计要求，并符合国家及省市发布的规范、规程、法规和标准的规定。必要监理单位对生产厂家进行考察。
b）应检查主要材料、构配件及设备，必须具备出厂合格证、材质和性能试验单。为了保证质量，监理单位应对各项质量证明文件进行审查，根据有关工程质量管理文件的规定，对进场的实物采用平行检验或有见证取样送检方式进行抽检，各项检验必须合格，否则不得用于工程，并将不合格品及时清除出承包现场。
c）主要零配件及设备，应由供货单位提供样品，经建设、承包、监理三方人员共同检验，认为合格适用后才可订货，必要时也可对厂家进行考察。
d）重要的设备、材料于订货前，承包单位必须会同建设、设计、监理单位共同协商并验货（或审查产品样本，考察同类产品等），必要时可由建设单位组织承包、设计、监理单位共同对厂家进行考察，达成一致意见后方可订货。
e）重要设备的随机文件，监理单位应督促安装单位妥善保存。
8.6首站定标
施工单位应根据工程进度，编制各工序的首站定标计划和首站定标方案及作业指导书，每道工序均做好首站定标，统一工艺标准，得到有关方共同确认后，再开展该工序工作。首站定标工作由监理单位负责组织。
8.6.1定标方案
首站定标方案及作业指导书应包括但不限于以下工序：
a）管槽安装；
b）桥架、支吊架安装；
c）底座安装；
d）线缆敷设；
e)终端设备安装；
f)机柜安装；
g)服务器安装；
h)售票室组装。
8.6.2首站验收

施工单位应在各工序开始施工前，编制完成相应工序的首站定标方案及作业指导书，由建设单位、设计单位、监理单位审核通过后，选取现场条件较好的车站进行首站施工，施工完成后，由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同对该工序的施工进行现场检查验收，验收合格后，按此标准进行后续施工。
8.7场地移交
移交的内容主要包括：车站站厅层公共区、AFC机房、AFC票务室、AFC编码分拣室、AFC配线间等。监理单位协助完成移交工作。
设备室移交应由建设单位组织，施工单位与移交单位的承包及监理方共同参加，设备室移交应对设备室结构验收情况、垃圾清理、有无渗漏水、标高、设备安装条件、责任区划分等进行确认，并填写移交记录，移交记录应记录详细里程及遗留问题。
公共区场地移交移交由建设负责总体协调，由承包总协调单位负责统筹，施工单位单位要向总包协调单位提出空间和时间使用申请，并在场地移交后及时进行相关工序施工。
为保证工程进度，应编制以上各区域的最晚移交时间。如有不能按时移交的，应与土建、装修专业及时沟通协调。
在车站主体结构施工完成后，土建、装修单位移交基准线给各设备专业，AFC专业应于与土建单位密切配合，确保预埋管线、线槽、线盒、设备底座等及时安装并做好成品防护措施。重点掌握及监控预留孔、洞的位置及尺寸是否满足系统要求。
8.8设备安装
8.8.1应符合《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》（GB50381）要求。
8.8.2设备安装进场条件
a）具有将所有设备运输进站的现场条件，一般利用各标段预留的吊装口将设备吊装进站。
b）所有管线、线槽、线盒、设备底座等工作全部完成。
c）设备安装区的吊顶、地面装修完成。
8.9 TVM安装
监理单位控制要点如下：

8.9.1TVM安装要有水平基准。
8.9.2 TVM与相邻墙壁之间的距离要符合车站安装图的要求。
8.9.3能够以至少120°的角度打开，后开门的安装要求距墙不低于1米。
8.9.4TVM底座周围的密封。
8.9.5所有电缆防护管接地可靠。
8.9.6通信电缆插头接线正确规范。
8.9.7电力电缆连接正确规范。
8.9.8电缆连接绑扎规范，标牌标注清晰。
8.9.9所有外部电缆的路径不能影响TVM的正常操作。
8.10 EQM安装
监理单位控制要点如下：

8.10.1 EQM的安装要有水平基准。
8.10.2 EQM与相邻墙壁之间的距离要符合车站安装图的要求。
8.10.3 EQM能够以至少90°的角度从前面打开。
8.10.4 EQM底座周围的密封。
8.10.5通信电缆和AC电缆管槽出口密封。
8.10.6所有电缆防护管接地可靠。
8.10.7通信电缆插头接线正确规范。
8.10.8电力电缆连接正确规范。
8.10.9电缆连接、绑扎规范，标牌标注清晰。
8.10.10所有外部电缆的路径不能影响自动查询机的正常操作。
8.11 AGM安装
监理单位控制要点如下：
8.11.1 AGM安装要有水平基准。
8.11.2 AGM应并行，间距要符合设计安装图。
8.11.3 AGM底座周围的密封。
8.11.4通信电缆和AC电缆管槽出口密封。
8.11.5所有电缆防护管接地可靠。
8.11.6通信电缆插头接线正确规范。
8.11.7电力电缆连接正确规范。
8.11.8电缆连接、绑扎规范，标牌标注清晰。
8.11.9所有外部电缆的路径不能影响闸机的正常操作。
8.12 BOM安装
监理单位控制要点如下：
8.12.1网络机架、电源插座安装安全牢固，不影响售票员的操作。
8.12.2所有电缆防护管接地可靠。
8.12.3通信电缆插头接线正确规范。
8.12.4 BOMM模块之间的电缆连接正确。
8.12.5电缆连接、绑扎规范，标牌标注清晰。
8.12.6通信电缆和AC电缆管槽引入口和引出口的密封。
8.12.7所有外部电缆的路径不能影响半自动售票机的正常操作。
8.13  SC安装
监理单位控制要点如下：
8.13.1 SC各设备安装稳定可靠。
8.13.2设备屏蔽机箱可靠接地。
8.13.3所有电缆防护管接地可靠。
8.13.4通信电缆插头接线正确规范。
8.13.5电力电缆连接正确规范。
8.13.6网络设备连接是否正确。
8.13.7电缆连接、绑扎规范，标牌标注清晰。
8.14编码分拣设备安装
监理单位控制要点如下：
8.14.1设备安装稳定可靠。
8.14.2所有电缆防护管接地可靠。
8.14.3通信电缆插头接线正确规范。
8.14.4电力电缆连接正确规范。
8.14.5电缆连接、绑扎规范，标牌标注清晰。
8.15其他设备安装
监理单位控制要点如下：
8.15.1各种机柜、显示器、乘客显示牌、UPS等设备要安装平稳牢固。机柜门要开、关自如。
8.15.2电缆敷设时，不得损伤外皮，弯曲半径符合规范要求，于端子连接处的裸露芯线不超长。
8.15.3进入各设备、连接盒的电缆不宜过紧，其电缆终端应以标记区分。
8.15.4电缆槽、分向盒、终端盒、电缆防护钢管应采取防渗水有效措施,并采用焊接方式保证电气连接的可靠性。
8.15.5电缆槽、分向盒、终端盒、电缆防护钢管及各设备的接地端子均应接至车站接地系统。
8.15.6设备接地和保护接地，要用黄绿护套线或裸线。
8.15.7敷设的通信电缆和电源电缆均须作通断测试和绝缘电阻测试，并将测试记录表格保管。
8.15.8通信电缆与电源电缆应分管敷设。两种电缆同时通过分向盒时，通信电缆必须采用蛇管防护方式。
8.15.9不同种金属连接时，考虑电腐蚀因素，使之尽量减少腐蚀。
8.16成品保护
监理单位对承包单位的成品保护进行检查。
8.16.1安装完成的管线、线槽、线盒、设备底座应设置告示信息，在浇铸混凝土之前应设专人看护，防止其它专业搬运笨重物品时损坏。
8.16.2敷设完的电缆，电缆头处应用绝缘胶布包封，保持电缆良好绝缘特性，防止水分浸入。
8.16.3在车站设备房，敷设完的通信和电源电缆应注意用钢管或软蛇管防护。因该处电缆众多，极易造成电缆损伤。
8.16.4站厅内和设备机房内已安装完的设备应采取保护措施，防尘、防水，并设置成品保护标识。
9与调试质量有关的监理过程
9.1单机设备调试
9.1.1通过对单机设备进行测试、试验，以证明这些设备未因运输和安装受到损坏并且安装符合要求、经调试后功能满足合同要求。
9.1.2单机设备调试针对安装到现场的每台设备进行，包括：自动检票机、自动售票机、半自动售票机、自动查询机。
9.1.3监理单位见证调试过程并签署测试文件，承包单位在测试完成后，应向建设单位和监理单位提交测试报告。
9.1.4单机调试的具体内容主要包括：
a）设备是否完好、无破损，内部线缆连接是否结实可靠；
b）设备配置是否正确，包括硬件和软件；
c）设备是否可以正常运行；
d）设备网络是否连通；
e）设备是否实现基本功能，即：
1)自动检票机能否支持正常进出站； 
2)自动售票机能否发售单程票，能否对储值票充值；
3)半自动售票机能否发售车票、对车票充值、分析、查询车票及补票；
4)自动查询机能否分析、查询车票。
9.2车站系统测试
9.2.1在单机设备调试完成后，进行车站系统测试，验证各个车站系统的技术指标、系统功能满足合同要求。
9.2.2车站系统测试针对线路中每个车站进行，包括：车站计算机系统、自动检票机、自动售票机、半自动售票机、自动查询机。
9.2.3监理单位见证调试过程并签署测试文件，承包单位在测试完成后，应向建设单位和监理单位提交测试报告。
9.2.4车站系统测试要检查各设备之间的相互联系以及控制是否正常，以车站为单位进行所有功能测试，具体内容主要包括：
a)自动检票机能否支持正常进出站，并正确接收/上传数据；
b)自动售票机能否发售车票、对车票充值，并正确接收/上传数据；
c)半自动售票机能否发售车票、对车票充值、分析车票、查询车票及补票，并正确接收/上传数据；
d)车站计算机系统能否收集数据、查询数据、监控设备状态、下发参数/控制命令；
e)车站紧急按钮联动测试；
f)车站系统主副电源倒切测试。
9.3  AFC系统联调
9.3.1在完成调试、测试及验收后，进行系统联调测试，以验证整个系统的功能是否满足技术规格书的要求，SC及票务中心系统能否与MLC进行正常的通信，同时将验证与其它系统（包括ACC）的接口功能。
9.3.2监理单位见证调试过程并签署测试文件，承包单位在测试完成后，应向建设单位和监理单位提交测试报告。

9.3.3 AFC联调测试相关的设备和子系统如下所示： 
a）LC，包括中心级的各子系统；
b）SC；
c）AGM；
d）TVM；
e）BOM；
f）AQM。

9.3.4 AFC系统联调测试主要包括以下内容：
a）MLC联调测试: 整个AFC系统数据传输正确性测试、各类参数正确性测试；
b）模拟大客流测试：系统性能指标测试、数据压力测试、模拟大客流测试等；
c）SC测试：系统性的功能测试；
d）接口测试：数据传输正确性、接口功能正确性。
9.4专项测试
9.4.1专项测试包括AFC设备与SC系统功能测试、144小时系统连续测试、紧急按钮测试、连续开关机测试、数据准确性测试、模拟SC系统压力测试、模拟单口客流高峰测试、模拟单站客流高峰测试、网络购票测试等项目。
9.4.2监理单位见证调试过程并签署测试文件，承包单位在测试完成后，应向建设单位和监理单位提交测试报告。

9.5 AFC综合联调
在专项测试合格后，AFC系统将进入综合联调。
9.5.1综合联调包括两个阶段：AFC系统与其它系统的所有接口功能测试阶段和联合调试测试阶段。接口功能测试是证明本系统与其它所有系统的接口功能正确。联合调试测试是指地铁的几个关键相关专业系统均通过了144小时测试后，几大专业系统同时工作在一起，通过大量的列车运行、大客流模拟测试等，证明几大系统可以有机的结合在一起，有效的工作，能满足大密度列车运行的要求，保证地铁正常的运营。
9.5.2综合联调要测试的是数据交换系统以及AFC系统中其他各类设备/子系统。
9.5.3在综合联调前，与其它系统讨论并确定详细测试方案，包括具体的测试内容、测试步骤和测试程序；
9.5.4配合其它系统一起按照测试方案进行逐项测试；
9.5.5监理单位见证调试过程并签署测试文件，承包单位应在测试后向建设单位和监理单位提供所有的测试报告。
9.6 监理应现场见证功能测试符合下列要求
9.6.1 设备状态监控：在SC监控上查看TVM、AGM设备状态，要求TVM/AGM都能在监控界面监控到，并与设备实际状态一致。

9.6.2 时钟同步：检查每台AGM、TVM的本地时间与SC服务器的时间是否一致。

9.6.3 TVM售票交易：
a）各台TVM进行更换票箱，票箱中单程票数量各补充为50张，补充找零器硬币，1元硬币各20枚；
b）在TVM上进行售票，2元、3元、4元、5元车票各售票5张，共20张；根据实际售票结果进行手工记录（含售票时间、金额），能售票成功（假币被退回）；
c）在TVM上进行售票，一次出售9张2元、3元、4元、5元车票，共36张；根据实际售票结果进行手工记录（含售票时间、金额），售票成功（假币被退回）。

9.6.4 单车票进/出站交易：
a）在各进站通道，TVM上卖出的单程票在AGM上进行进站，能进站走票；
b）在各出站通道，已进站的单程票在AGM上进行出站，能出站走票。

9.6.5 TVM结账：清空找零器、票箱，更换纸币和硬币钱箱，并清点硬币和纸币与实际售卖的一致。

9.6.6 SC交易查询：在SC查看设备上传的交易数据，核对交易数量和交易明细是否同实际手工记录是、一致。

9.6.7 LC交易查询：在LC查看设备上传的交易数据，核对交易数量和SC上查询的记录是否一致。

10与验收质量有关的监理过程
10.1检验批、分项、分部验收
10.1.1 AFC系统作为一个独立的单位工程，其分部工程、分项工程、检验批的划分执行《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》（GB50381）。

10.1.2 检验批验收

检验批是设备安装质量验收的最小单元，也是质量控制的基础环节。检验批的验收，应先由施工单位自检合格，并填写《检验批质量验收记录表》及《报审、报验表》，再由监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。
10.1.3 分项工程验收

分项工程是设备安装质量验收的基本单元，它是在施工质量验收规范中已经确定名称的验收项目。分项工程的验收，应先由施工单位自检合格，并填写《分项工程质量验收记录表》及《报审、报验表》，附相应资料，再由监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。

分项工程的验收是在其检验批验收全部合格的前提下进行的，重点是资料验收，同时对工程实体进行抽检。

10.1.4 分部工程验收

分部工程的验收，应先由施工单位自检合格，并填写《分部工程质量验收记录表》及《分部工程报验表》，附相应资料，再由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。
分部工程的验收尽管是在其所属分项工程验收全部合格的前提下进行的，但它的验收仍是非常重要的。每个分项工程单独验收合格，并不能保证该分部工程一定合格，分部工程反映的是整体质量。分部工程的验收在所属分项工程验收合格的基础上，还应增加质量控制资料的检查，各种功能的检测以及观感质量的验收。
10.2  监理在过程验收中质量的通用检验应包含以下项目项目
10.2.1 外观与结构检查 设备表面不应有明显的凹痕、划伤、变形、污染、腐蚀等。

10.2.2 环境适应性检查 

a）低温、高温、恒定湿热适应性，均应符合《电工电子产品环境试验 第2部分》GB/T 2423.1的规定。

b）设备应按设计要求具备防水能力。滴水不应对受试设备产生以下影响：内部渗水；影响功能、电气、机械、性能。

c）防尘能力。进入的沙尘不应对受试设备产生以下影响：活动部件卡死，摩擦活动部件；危害电绝缘性，堵塞空气过滤器，干扰光学性能。

10.2.3 电磁兼容性检测 均应符合《城市轨道交通自动售检票系统技术条件》GB/T 20907的规定。

10.2.4 内部数据接口检测

a）通信规则检测；

b）数据内容校验检测；

c）性能检测；

d）参数检测；

10.2.5 外部数据接口检测

10.2.6 可靠性检测

10.3 AFC单位工程预验收
10.3.1  监理单位核查单位工程质量验收应满足下列条件
a）单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。

b）质量控制资料应完整。

c）单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。

d）主要功能项目的抽查结果应达到AFC设计要求的规定。

e）观感质量验收应符合要求。

f）设备安装应通过单系统调试及系统联调。
10.3.2预验收由监理单位组织设计单位、承包单位，并邀请建设单位和运营单位全程指导，由政府管理部门依法对验收工作进行监督管理。
10.3.3预验收的基本程序如下：
a）承包单位自检合格后向监理单位提交预验收申请；
b）监理单位制定预验收工作方案报建设单位；
c）建设单位在按照预验收前应具备的基本条件对预验收工作进行研判并认为符合条件后，于预验收开始5个工作日前向政府管理部门提交运营设备《申请预验收的报告》，并附《预验收工作方案》；
d）《预验收工作方案》应包括工程概述、工程进展情况、预验收设备清单、预验收所需资料准备情况、承包单位预验收申请、预验收计划、预验收程序、参加人员、验收检查内容及方法、相关技术参数等内容；
e）政府管理部门在接到建设单位提交的运营设备《申请预验收的报告》和《预验收工作方案》，并对其审核满足预验收条件后，组织相关人员全程监管预验收过程；
f）监理单位组织承包单位、设计单位，并邀请建设单位和运营单位按程序开展预验收，共同确认设备安装、调试、系统功能和技术资料实现情况，排查存在的问题。具体组织程序如下：
1)监理单位组织承包单位、设计单位，并邀请建设单位、运营单位和相关单位开展预验收内业检查工作，填写《城市轨道交通新建线路运营设备内业验收记录表》和内业检查内容记录；
2)监理单位组织承包单位、设计单位，并邀请建设单位、运营单位和相关单位开展预验收外业检查工作，填写《城市轨道交通新建线路运营设备外业验收记录表》和外业检查内容记录；
3)监理单位在内外业检查的基础上，出具《预验收意见》，并由参加验收各方签字；
4)政府管理部门在《城市轨道交通新建线路运营设备内外业验收记录表》和《预验收意见》上签署验收监管意见。
10.4 AFC单位工程竣工验收
10.4.1竣工验收由监理单位协助建设单位组织，由设计单位、监理单位、承包单位、运营单位、TCC以及邀请知名专家组成竣工验收小组。在整个竣工验收过程中，政府管理部门关人员进行全称监督。
10.4.2竣工验收的基本程序如下：
a）承包单位向建设单位提出竣工验收申请；
b）建设单位对竣工验收工作进行研判并认为符合条件后，于竣工验收开始10个工作日前向政府管理部门提交《申请竣工验收的请示》，并附《预验收工作报告》和《竣工验收方案》；
c）《预验收工作报告》中需包括验收时间、验收内容和流程、验收参与单位、现场记录材料、遗留问题和整改情况等内容；
d）《竣工验收方案》中应包括工程和系统概况、工程完成情况、工程竣工资料准备情况、竣工验收依据、竣工验收程序和时间安排、竣工验收内容和检查方法、参加人员等内容；
e）政府管理部门在对建设单位提交的资料进行审核并确认能够开展竣工验收后，对竣工验收工作给予批复，并组织相关人员全程监管竣工验收过程；
f）建设单位组织设计、承包、监理、运营单位和TCC，同时聘请专家组成专家组，按照程序共同开展竣工验收工作。具体组织程序如下：
1）建设单位应组织承包单位、设计单位、监理单位、运营单位、TCC和相关单位组成验收小组；邀请专家组成专家组参与竣工验收工作，专家组原则上由5-7名从事所验收专业且有一定专业水准的专家组成；
2）建设单位组织承包单位宣读《工程竣工报告》，监理单位宣读《工程质量评估报告》，设计单位宣读《工程质量检查报告》；
3）建设单位组织专家组和验收小组开展竣工验收内业检查工作，验收小组填写《城市轨道交通新建线路运营设备内业验收记录表》和内业检查内容记录；
4）建设单位组织专家组和验收小组开展竣工验收外业检查工作，验收小组填写《城市轨道交通新建线路运营设备外业验收记录表》和外业检查内容记录；
5）建设单位在各单位报告、内外业检查的基础上，形成并宣布《工程竣工验收意见》，并由验收小组各方签字；
6）专家组在各单位报告、内外业检查的基础上，出具《工程竣工验收评审意见》；
7）政府管理部门在《城市轨道交通新建线路运营设备内外业验收记录表》和《工程竣工验收意见》上签署验收监管意见。
11与试运营质量有关的监理过程
11.1开通前准备
a）监理单位协助建设单位督促承包单位配合TCC及运营单位完成以下工作：设备移交、备品备件移交、走票测试、OCC协调会、更换SIM卡、参数下载、封板软件下发、数据清理等工作。
b）开通运营前承包单位提供现场设备的内外清洁、正常保养等服务，保证系统开通时崭新整洁、正常运行，监理单位进行监督。

11.2开通试运营
监理单位协助建设单位完成以下工作：

承包单位整改质量问题；
承包单位编制并落实特殊时段的保障措施；
承包单位完成尾工销号（指运营单位的尾工表，原则上应在试运营开通前完成，最晚不能晚于质保期结束时间）工作；
承包单位提供详细的系统保障方案及系统应急处理响应方案，明确负责人及联系人；
承包单位在保障文档交付及时和系统培训完成前提下，提供至少3个月的7*24小时现场保障，确保系统数据安全及对账、审核无差异；
完成国产化评审（要求承包单位按照合同计算国产化率）；
完成竣工结算（完成变更、确定结算定案表）；
完成资料移交（完成向档案馆、建设单位、运营单位、维护单位的移交）；
完成终验（与运营单位、承包单位开会，三方签订最终验收表格）手续，试运营转正式运营。
附录A
（规范性附录）
城市轨道交通工程自动售检票系统监理过程主要见证点
	序号
	项目
	监理内容
	见证方式
	检查方法

	1
	与设计质量有关的监理过程

	1.1
	初步设计
	系统和设备调研报告、系统方案设计、初步设计文件、接口设计、主要工程数量表、车站布置图
	R
	参加系统和设备调研，审核所有文件

	1.2
	设备招标设计
	考察报告、用户需求书、招标技术文件、设备合同谈判、配套设备和材料的技术要求
	R
	参加合同谈判，审核所有文件

	1.3
	施工设计
	施工设计文件（含图纸）、施工资料
	R
	审核施工设计文件

	1.4
	施工招标设计
	施工招标考察报告、招标技术文件、施工合同谈判、配套设备和材料的技术要求
	R
	参加合同谈判，审核所有文件

	2
	与制造质量有关的监理过程

	2.1
	设计联络
	技术规格书；功能规格书；接口文件；设备和系统的概要设计和详细设计；调试大纲；验收大纲；培训计划；设计联络会议纪要；照片、视频资料
	R
	参加设计联络，审核设联文件，撰写设联会议纪要

	2.2
	设备分包商的审查
	营业执照、资质证书、从事特殊专业许可证明、企业质保体系证明材料、技术、财务、业绩状况及说明资料、近几年承担类似工程情况、分包商管理机构图及主要责任人履历表、本项目经理及主要人员履历表、分包资质报审表、分包合同
	R
	审核相关文件，进行厂家考察并形成考察报告，审批分包资质报审表

	2.3
	设备生产
	生产工艺流程、质量控制文件、质量记录、原材料及设备采购、型式试验、硬件测试、软件开发
	R/W/H
	审查文件、现场见证、原材料及设备采购验收

	2.4
	出厂验收
	样机及批量设备出厂验收方案、验收表格、测试表格、样机及批量设备出厂验收报告
	R/W/H
	审核方案、现场验收并现场验收报告

	3
	与储运质量有关的监理过程

	3.1
	设备储运
	设备储运方案
	R/W
	审核方案，工厂确认

	3.2
	设备吊装
	设备吊装方案、吊装过程进行旁站
	R/W
	审批方案，现场旁站

	4
	与安装质量有关的监理过程

	4.1
	设计交底
	设计交底记录
	R
	审核确认

	4.2
	图纸会审
	图纸会审记录
	R/W 
	审核、现场核对施工图

	4.3
	施组报审
	施工组织设计/（专项）施工方案报审表；施工组织设计；临时用电施工方案；设备运输（吊装）方案
	R/W
	审核、现场检查

	4.4
	开工管理
	《施工单位工程开工条件核查表》、《工程开工报审表》、《工程开工令》
	R/W
	审核、现场核查、审批

	4.5
	物资进场管理
	《材料、构配件进场检验记录》、《设备开箱检验记录》、《工程材料、构配件或设备报审表》
	R/W/H
	审核、现场验收、审批

	4.6
	首站定标
	首站定标方案、作业指导书
	R/W
	审核、现场验收

	4.7
	场地移交
	机房移交记录
	R/W
	审核、现场验收

	4.8
	基准线
	设备定位测量记录；基标移交记录。
	R/W
	审核、现场平行检验

	4.9
	钢管安装
	自检记录、报验表格、合格证、第三方检验报告、出厂检验报告，隐蔽工程验收记录
	R/W/H
	审核资料，测量镀锌层厚度、壁厚、长度、接地电阻，检查钢管连接、定位、预穿钢丝、封堵，审批报验文件

	4.10
	线槽安装
	自检记录、报验表格、合格证、第三方检验报告、出厂检验报告，防水试验报告、隐蔽工程验收记录
	R/W/H
	审核资料，测量涂层厚度、壁厚、长度、接地电阻，检查地线连接、伸缩节设置、封堵，审批报验文件

	4.11
	桥架安装
	自检记录、报验表格、合格证、第三方检验报告、出厂检验报告，隐蔽工程验收记录
	R/W/H
	审核资料，测量涂层厚度、壁厚、长度、接地电阻，检查地线连接、伸缩节设置、强弱电分开，审批报验文件

	4.12
	底座安装
	自检记录、报验表格、合格证、第三方检验报告、出厂检验报告，隐蔽工程验收记录
	R/W/H
	审核资料，测量涂层厚度、规格尺寸、接地电阻、上下水平度、左右偏差度，审批报验文件

	4.13
	光电缆敷设
	光电单盘测试记录、自检记录、报验表格、合格证、第三方检验报告、出厂检验报告，隐蔽工程验收记录
	R/W/H
	审核资料，复核光缆单盘测试记录，测量电缆线径、绝缘及直流电阻，确认光电缆满足低烟无卤阻燃要求，对光电缆敷设、成端进行旁站，检查弯曲半径、预留及防护情况，审批报验文件

	4.14
	终端设备安装
	设备开行记录、自检记录、报验表格、合格证、第三方检验报告、出厂检验报告、说明书
	R/W
	审核资料，现场开箱，检查安装位置、水平度、配线工艺，测量地线接地电阻、设备外壳接地电阻、电缆绝缘

	4.15
	机房设备安装
	设备开行记录、自检记录、报验表格、合格证、第三方检验报告、出厂检验报告、说明书
	R/W
	审核资料，现场开箱，检查安装位置、水平度、配线工艺，测量地线接地电阻、设备外壳接地电阻、电缆绝缘

	5
	与调试质量有关的监理过程

	5.1
	单机调试
	自动检票机、自动售票机、半自动售票机、自动查询机的测试记录表及其调试报告
	R/W
	审核、现场确认、签署

	5.2
	站级调试
	SC测试文件、测试报告
	R/W
	审核、现场确认、签署

	5.3
	系统联调
	测试文件、测试报告
	R/W
	审核、现场确认、签署

	5.4
	专项测试
	测试文件、测试报告
	R/W
	审核、现场确认、签署

	5.5
	综合联调
	测试文件、测试报告
	R/W
	审核、现场确认、签署

	6
	与验收质量有关的监理过程

	6.1
	检验批分项分部验收
	检验批、分项工程、分部工程收自检记录、报验表、验收记录表
	R/W/H
	审核报验资料，现场验收，签署报验资料、验收记录表

	6.2
	预验收
	自检记录、报验表、内外业检查记录表、预验收意见表、验收记录表
	R/W/H
	审核报验资料，现场验收，签署报验资料、验收记录表

	6.3
	竣工验收
	自检记录、报验表、内外业检查记录表、竣工验收意见表、验收记录表
	R/W
	审核报验资料，现场验收，签署报验资料、验收记录表

	7
	与试运营质量有关的监理过程

	7.1
	开通前准备
	设备移交、备品备件移交、走票测试、OCC协调会、更换SIM卡、参数下载、封板软件下发、数据清理，内外清洁、正常保养
	R/W
	现场见证、签署文件

	7.2
	开通试运营
	质量问题、保障方案、特殊时段保障、尾工销号、系统培训、国产化评审、竣工结算、资料移交、最终验收
	R/W
	现场见证、审核签署文件


附录B

（资料性附录）

城市轨道交通工程自动售检票系统监理过程主要表格

设计交底记录
	设计交底记录
	编号
	

	工程名称
	

	交底日期
	年  月  日
	共 页 第  页

	交底内容：


	单位名称


	签字
	（建设单位章）

	建设单位
	
	
	

	设计单位
	
	
	

	监理单位
	
	
	

	施工单位
	
	
	


图纸会审记录
	图纸会审记录
	编号
	

	工程名称
	
	日期
	

	地点
	
	专业名称
	

	序号
	图号
	图纸问题
	图纸问题交底

	
	
	
	

	签
字
栏
	建设单位
	监理单位
	设计单位
	施工单位

	
	
	
	
	


施工技术文件报审表
	施工组织设计/（专项）施工方案报审表
	编  号
	　

	
	
	

	工程名称
	　

	　

	致:
	　
	（项目监理机构）
	

	     我方已完成
	　
	工程施工组织设计或（专项）施工

	     方案的编制，并按规定已完成相关审批手续，请予以审查。

	　
	  附：
	
	施工组织设计
	

	　
	
	专项施工方案
	

	　
	
	施工方案
	

	                                  施工项目经理部（盖章）
	

	                                           项目经理（签字）    
	

	　
	       年    月    日 
	　

	审查意见：
	　

	　

	                                     专业监理工程师（签字）     
	

	　
	       年    月    日 
	　

	审核意见：
	　

	　

	                                     项目监理机构（盖章） 
	

	                      总监理工程师（签字、加盖执业印章）
	

	　
	       年    月    日 
	　

	    审批意见（仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案）：
	

	　

	                                           建设单位（盖章）   
	

	                                     建设单位代表（签字）
	

	　
	       年    月    日
	　


监理单位工程开工条件核查表
	工程单位名称（施工标段）
	
	申报单位（盖章）
	

	申报单位意见
	

	序号
	检查项目及检查内容
	检查要点
	自查意见
	核查意见

	1
	组织机构
	机构设置
	是否建立，机构、体系图公示、有上级单位审批手续
	
	

	
	
	主要管理人员、专职安全、质量管理人员配备
	人员到位、资格证齐全、数量符合要求、
	
	

	
	
	岗位责任制度
	质量、安全、消防、保卫等责任分工明确、责任到人
	
	

	2
	体系建设
	隐患排查体系、风险监控体系、应急管理体系
	编制各级责任制、责任到人、奖惩制度
	
	

	3
	管理文件
	监理规划、监理实施细则的编制、审批情况
	经过相关审批程序，内容全面，包含安全监理的内容，具有可操作性和针对性
	
	

	
	方案、编制
	见证试验、条件验收、旁站等计划、方案
	根据工程实际分阶段制定监理管理相关的制度、工作流程，建立了监理管理台账
	
	

	4
	教育培训
	培训计划，全员培训
	编制全员培训计划，按专业培训、考试、有音像资料
	
	

	5
	测量复核
	导线网、高程网、加密导线等
	按照相关程序进行了复核，经过审批
	
	

	6
	监理审批
	施工单位上报的报告、方案及现场验收等审批
	开工部位完成建设单位开工核查并通过后，由总监理工程师完成审批并签署意见
	
	

	核查结论
	

	核查人
	
	日期



设备施工单位工程开工条件核查表
	工程单位名称
	
	申报单位（盖章）
	

	申报单位意见
	
	监理审查意见（盖章）
	

	序号
	检查项目及检查内容
	检查要点
	自查意见
	监理审查意见
	核查意见

	1
	组织机构
	机构、体系设置
	是否建立、机构、体系图公示、是否有上级单位审批手续
	
	
	

	
	
	主要管理人员、专职安全、质量管理人员配备
	人员是否到位、资格证是否齐全、数量是否符合要求、
	
	
	

	
	
	岗位责任制度
	质量、安全、消防、保卫等责任分工明确、责任到人
	
	
	

	2
	管理制度
	安全、质量、生产、教育、消防、保卫等相关制度
	制度建立、人员明确、种类齐全
	
	
	

	3
	分包管理
	分包合同
	分包队伍及其进场人员资质符合要求，按照合同约定到位
	
	
	

	
	
	与分包单位签署安全管理协议书
	签订安全协议，签认手续齐全
	
	
	

	4
	作业
人员
	建立作业队伍和人员台账
	按队伍、工种建立台账
	
	
	

	
	
	特种作业人员证件
	证件齐全（原件）、在有效期内
	
	
	

	5
	教育培训
	三级安全教育
	有教育登记卡、教育记录、考核试卷、签认填写完整、有音像资料
	
	
	

	
	
	特种作业人员
	单独按专业培训、考试
	
	
	

	
	
	工人夜校
	是否成立、编制培训计划
	
	
	

	
	
	操作规程
	编制完成，内容符合实际
	
	
	

	6
	场地、资料等移交手续
	场地移交
	有移交资料、双方签认完整、盖章符合要求
	
	
	

	
	
	责任区划分
	与同场地作业单位签订安全协议明确文明施工责任区
	
	
	

	
	
	施工设计文件的移交
	有移交资料、双方签认完整、盖章符合要求
	
	
	

	
	
	安全措施费的拨付
	支付凭证、有安全措施费使用计划、使用凭证
	
	
	

	7
	隐患排查
	隐患排查体系
	各级责任制、责任到人、奖惩制度
	
	
	

	8
	图纸、施组
	施工图纸审查记录
	审查结果是否有问题，有处理意见
	
	
	

	
	
	设计交底
	有无设计交底记录
	
	
	

	
	
	施工组织设计
	施工组织设计是否可行，审批程序是否符合要求
	
	
	

	
	
	施工方案
	方案是否合理，审批程序符合要求
	
	
	

	9
	专项方案和
应急预案
	专项施工方案
	方案是否合理，是否有专家审批意见（视需要），是否有监理审批意见
	
	
	

	
	
	各种应急预案
	方案是否合理，是否监理审批意见
	
	
	

	10
	交底
	质量、安全技术交底
	按工序、分工种全员进行针对性交底，签字齐全
	
	
	

	11
	工程测量
	测量人员资质、测量仪器的检定
	检定证明在有效期范围内
	
	
	

	
	
	测量方案
	方案符合现场实际，审批程序是否完善
	
	
	

	12
	机械管理
	大型机械设备
	厂家的合格证，进场验收手续完整，验收合格
	
	
	

	
	
	租赁机械
	有租赁合同、签订安全协议
	
	
	

	13
	施工用电管理
	临时用电
	临电施工组织设计，审批手续符合要求
	
	
	

	
	
	安全技术交底
	有针对性交底记录
	
	
	

	
	
	施工现场生活区临电系统
	符合三相五线制，TN-S系统
	
	
	

	
	
	电气设备测试、调试记录
	记录是否齐全、结果是否符合要求
	
	
	

	
	
	电气设备验收
	验收手续，验收记录齐全
	
	
	

	14
	主要原材料、半成品
	主要原材料
	按规定进行复试（见证试验）检测结果合格
	
	
	

	
	
	半成品
	进场验收合格
	
	
	

	15
	安全防护
	安全防护设施
	设置齐全有效
	
	
	

	
	
	安全防护用品、用具
	厂家合格证及资料、检测报告齐全
	
	
	

	16
	消防
	制度及方案
	建立消防安全管理制度，编制施工现场消防技术方案
	
	
	

	
	
	消防器材、设备
	有厂家合格证及资料、检测结果合格，在有效期范围内
	
	
	

	
	
	重点部位
	配备充足器材
	
	
	

	17
	保卫
	人员管理
	进场人员全部录入，安全保卫制度完善，人员进出登记齐全
	
	
	

	
	
	重点部位
	大门口、库房等重点部位有监控
	
	
	

	
	
	来访接待
	设置接待室
	
	
	

	
	
	安全防护用品使用
	佩戴及使用是否规范要求
	
	
	

	18
	文明施工
	安全标识挂设
	齐全、规范、整齐
	
	
	

	
	
	五牌一图
	在规定位置设置，内容符合要求
	
	
	

	
	
	绿色文明施工管理制度
	按要求编制《绿色文明施工标准化管理实施方案》并组织评审
	
	
	

	
	
	临时建筑
	临时建筑物的设计、安装符合相应资质条件要求，验收手续齐全。临时建筑物的材料应符合消防规范要求燃烧性能等级要求。临时建筑物防雷接地完善，有验收测试记录临时建筑物内导向标识明确，应急通道畅通
	
	
	

	
	
	施工围挡
	围挡应严格执行经审批的围挡方案，沿工地四周连续设置设置，材质及结构符合方案规定，满足安全、美观的要求，符合公司及项目管理公司标准。
	
	
	

	
	
	扬尘、降噪
	满足5个100%的要求，沙土覆盖、工地硬化、车轮冲洗、车辆“六统一”、洒水降尘、空地绿化，场容场貌整洁
	
	
	

	19
	安全专项资金
	安全生产措施费生产
	安全资金投入是否专款专用，建立使用台账
	
	
	

	20
	工程档案
	档案人员资质、数量
	资质和数量满足要求
	
	
	

	核查结论
	

	核查人
	
	日期



工程开工报审表
工程名称：                                                  编号： 
	致：                           （建设单位）
                               （项目监理机构）
    我方承担的                   工程，已完成相关准备工作，具备开工条件，特申请于      年     月     日开工，请予以审批。
附件：证明文件资料
  施工单位（盖章）
  项目经理（签字）
                          年   月   日

	审查意见：
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字、加盖职业印章）
年   月   日

	审批意见：
 建设单位（盖章）
建设单位代表（签字）
年   月   日


工程开工令
	工程开工令
	编  号
	　

	 工程名称
	　

	　

	  致:
	　
	（施工单位）
	

	         经审查，本工程已具备施工合同约定的开工条件，现同意你方开始施工，开工日期为:

	
	  年      月      日。
	
	

	         附件：工程开工报审表

	　

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	            项目监理机构（盖章）
	　

	总监理工程师（签字、加盖执业印章）
	　

	　
	      年    月    日 
	　


材料、构配件进场检验记录
	材料、构配件进场检验记录
	编号
	

	工程名称
	
	检验日期
	

	序号
	名称
	规格
型号
	进场
数量
	生产厂家
	检验项目
	检验
结果
	备注

	
	
	
	
	合格证号
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检验结论：

	签字栏
	建设（监理）单位
	施工单位
	

	
	
	专业质检员
	专业工长
	检验员

	
	
	
	
	


工程材料、构配件或设备报审表
	工程材料、构配件或设备报审表
	编号
	

	致：（项目监理机构）
于年月日进场的拟用于工程部位的，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。
附件：1.工程材料、构配件或设备清单
2.质量证明文件
3.自检结果
施工项目经理部（盖章）
项目经理（签字）
年月日

	审查意见：
项目监理机构（盖章）
专业监理工程师（签字）
年月日


设备开箱检验记录
	设备开箱检验记录
	编号
	

	设备名称
	
	检查日期
	

	规格型号
	
	总数量
	

	装箱单号
	
	检验数量
	

	检验记录
	包装情况
	

	
	随机文件
	

	
	备件与附件
	

	
	外观情况
	

	
	测试情况
	

	检验结果
	缺、损附备件明细表

	
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	结论：

	签字
栏
	建设（监理）单位
	施工单位
	供应单位

	
	
	
	


城市轨道交通新建线路运营设备内业验收记录表
	工程名称
	

	验收时间
	
	验收类别
	

	建设单位名称
	

	设计单位名称
	

	施工单位名称
	

	监理单位名称
	

	运营单位名称
	

	监管单位名称
	

	建设单位意见：
参验人（签字）：
年　　月日

	设计单位意见：
参验人（签字）：
年　　月日

	施工单位意见：
参验人（签字）：
年　　月日

	监理单位意见：
参验人（签字）：
年　　月日

	运营单位意见：
参验人（签字）：
年　　月日

	市轨道交通指挥中心意见：
参验人（签字）：
年　　月日

	监管单位意见：
参验人（签字）：
年　　月日

	存在问题的备案（可附表）
	


城市轨道交通新建线路运营设备外业验收记录表
	工程名称
	

	验收时间
	
	验收类别
	

	建设单位名称
	

	设计单位名称
	

	施工单位名称
	

	监理单位名称
	

	运营单位名称
	

	监管单位名称
	

	建设单位意见：
参验人（签字）：
年　　月日

	设计单位意见：
参验人（签字）：
年　　月日

	施工单位意见：
参验人（签字）：
年　　月日

	监理单位意见：
参验人（签字）：
年　　月日

	运营单位意见：
参验人（签字）：
年　　月日

	市轨道交通指挥中心意见：
参验人（签字）：
年　　月日

	监管单位意见：
参验人（签字）：
年　　月日

	存在问题的备案（可附表）
	


预验收意见
	工程名称
	

	预验收开始时间
	
	预验收结束时间
	

	

	建设单位：
                    年     月     日
	设计单位：
                    年     月     日

	施工单位：
                    年     月     日
	监理单位：
                    年     月     日

	运营单位：
                    年     月     日
	轨道交通指挥中心：
                    年     月     日

	监管单位：
                                                          年     月     日


竣工验收意见
	工程名称
	

	开工时间
	
	验收时间
	

	

	建设单位：
参验人：年月日
	设计单位：
参验人：年月日

	监理单位：
参验人：年月日
	施工（集成）单位：
参验人：年月日

	运营单位：
参验人：年月日
	轨道交通指挥中心：
参验人：年月日

	监管单位意见：
参验人：年月日


工程竣工验收评审意见
	工程名称
	

	开工时间
	
	竣工验收时间
	

	专家组验收评审意见
	专家组签字：
年月日


检验批质量验收记录表

	检验批质量验收记录表
	编号
	

	单位（子单位）工程名称
	
	分部（子分部）工程名称
	
	验收工程名称
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	检验批容量
	

	分包单位
	
	分包单位项目负责人
	
	检验批部位
	

	施工依据
	
	验收依据
	

	主控项目
	验收项目
	设计要求及规范规定
	最小/实际抽样数量
	检查记录
	检查结果

	
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	

	一般项目
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	施工单位

检查结果
	专业工长:
项目专业质量检查员
年月日

	监理单位
验收结论
	专业监理工程师：
年月日


分项工程质量验收记录表
	分项工程质量验收记录表
	编号
	

	单位（子单位）
工程名称
	
	分部（子分部）结构类型
	

	分项工程数量
	
	检验批数量
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	项目技术负责人
	

	分包单位
	
	分包单位项目负责人
	
	分包单位
	

	序号
	检验批名称
	检验批容量
	部位/区段
	施工单位检查结果
	监理（建设）单位验收结论

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	说明：

	施工
单位
检查
结论
	项目专业技术负责人
年月日

	监理
验收
结论
	专业监理工程师：
年月日


分部（子分部）工程质量验收记录表
	分部（子分部）工程质量验收记录表
	编号
	

	单位（子单位）
工程名称
	
	子分部工程数量
	
	分项工程数量
	

	施工单位
	
	项目负责人
	
	技术（质量）负责人
	

	分包单位
	
	分包单位负责人
	
	分包内容
	

	序号
	子分部
工程名称
	分项工程

名称
	检验批数量

	施工单位检查结果
	监理单位验收结论

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	质量控制资料
	
	

	安全和功能检验（检测）报告
	
	

	观感质量验收
	
	

	综合验收结论
	

	分包单位
项目负责人：
年月日

	施工单位
项目负责人：
年月日
	勘察单位
项目负责人：
年月日
	设计单位
项目负责人：
年月日
	监理单位
项目负责人：
年月日


报审、报验表
	报审、报验表
	编号
	

	致：（项目监理机构）
我方已完成工作，经自检合格，现将有关资料报上，请予以审查或验收。
附：隐蔽工程质量检验资料
检验批质量检验资料
分项工程质量检验资料
施工试验室证明资料
其他
施工项目经理部（盖章）
项目经理或项目技术负责人（签字）
年月日

	审查或验收意见：
项目监理机构（盖章）
专业监理工程师（签字）
年月日


分部工程报验表
	分部工程报验表
	编号
	

	致：（项目监理机构）
我方已完成（分部工程），经自检合格，请予以验收。
附件：分部工程质量资料
施工项目经理部（盖章）
项目技术负责人（签字）
年月日

	验收意见：
专业监理工程师（签字）
年月日

	验收意见：
项目监理机构（盖章）
总监理工程师（签字）
年月日









