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[bookmark: _Toc217480358][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。
[bookmark: _GoBack]本文件起草单位：江苏祥和项目管理有限公司。
本文件主要起草人：葛庆中。
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[bookmark: _Toc217480359][bookmark: BookMark3]引言
水利工程施工通常具有作业面广、工序交叉多、临水临边作业频繁、季节性与水文气象影响显著、重大危险源类型复杂等特点，且常涉及围堰导流、深基坑开挖、边坡与高边坡支护、大体积混凝土浇筑、起重吊装、爆破作业、临时用电、有限空间作业、隧洞与地下工程施工等高风险活动。一旦安全隐患识别不充分、风险分级管控不到位、隐患排查治理不闭环或应急准备不足，易引发坍塌、淹溺、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、中毒窒息以及群死群伤等事故，对人员生命安全、工程质量、工期和社会影响造成严重后果。
近年来，行业管理对“风险分级管控+隐患排查治理”双重预防机制提出更高要求，强调以系统化方法实现施工风险前移控制、关键节点全过程管控、承包商与分包协同治理、数据化留痕与可追溯管理。本文件面向水利工程施工全过程，提出安全隐患防控的总体原则、组织与职责、风险识别与分级、隐患排查治理、关键作业环节与重大危险源防控、应急与持续改进等要求，旨在推动水利工程施工安全管理由经验性治理向标准化、制度化、精细化、闭环化治理提升，为工程参建单位开展安全隐患防控提供依据。
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[bookmark: BookMark4]

水利工程施工安全隐患防控规范
[bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc217480360]范围
[bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334]本文件规定了水利工程施工安全隐患防控的总体要求、安全隐患防控要求、隐患排查治理与闭环管理、重点时段与特殊环境防控、应急准备与事故事件处置及评价改进等内容。
本文件适用于新建、改建、扩建水利工程施工阶段的安全隐患防控管理，也适用于工程监理、检测、咨询及运行维护改造期间的施工活动安全管理。对涉水涉电、隧洞与地下工程、爆破作业等专业性较强的工程，可在满足本文件要求基础上叠加相应专项安全技术标准或规程。
[bookmark: _Toc217480361][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26986531]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 2811—2019 头部防护  安全帽
GB 6095 坠落防护 安全带
GB 2894 安全标志及其使用导则
GB 39800.1—2020 个体防护装备配备规范  第1部分：总则
GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则
[bookmark: _Toc217480362][bookmark: _Toc97192966]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

安全隐患 safety hazard
在施工活动中可能导致人员伤亡、财产损失或环境事件的人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷以及环境不利因素的组合或单项问题。

重大事故隐患 major accident hazard
可能导致群死群伤或造成重大损失的隐患，具有触发条件明确、后果严重、治理难度大或整改周期较长等特征，需实施专项治理与重点管控。

风险 risk
危险源在一定条件下发生事故的可能性与后果严重程度的组合。

风险评估 risk assessment
对危险源进行辨识、分析与评价，确定风险等级并提出控制措施的过程。

风险分级管控 risk classification control
依据风险评估结果，按风险等级实施差异化管控，明确责任主体、控制措施、监测预警与动态复评机制的管理活动。

隐患排查治理 hazard inspection and remediation
对施工现场安全隐患进行排查、登记、评估、整改、复查、销号与统计分析的闭环管理过程。

作业许可 work permit
对高风险作业实施的准入控制机制，明确作业范围、条件确认、控制措施、审批流程、监护要求与有效期限。

旁站监护 standby supervision
在关键作业或危险性较大作业期间，由专职或指定人员在现场连续监督、核查关键条件并及时纠偏的管理活动。

临时用电 temporary electricity
为施工生产与生活临时设置的供配电系统及其相关设施、线路与用电设备。

有限空间 confined space
进出口受限、自然通风不良、易造成有毒有害气体积聚或缺氧的空间，进入作业可能造成人员伤害或窒息。
[bookmark: _Toc217480363]总体要求
基本原则
水利工程施工安全隐患防控应坚持预防为主、风险导向、分级管控、全员参与、过程控制与闭环治理原则。应以风险识别与分级管控为主线，以隐患排查治理为抓手，将控制措施嵌入施工组织设计、专项施工方案、作业许可、班前教育与过程监督中，形成“识别—评估—控制—检查—整改—复盘”的闭环体系。
组织体系与职责
参建单位应建立与工程规模、危险程度及施工组织相匹配的安全管理组织体系，明确建设单位（或项目法人）、施工总承包单位、专业分包单位、监理单位等主体职责边界与协同机制。施工单位应明确项目负责人、专职安全管理人员、技术负责人、班组长与特种作业人员的安全职责，形成“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的责任链条。对多标段或多作业面并行施工的，应设置统一协调机制，明确交叉作业边界、临时道路与临时用电统筹、吊装与运输组织、应急资源共享规则。
风险识别与分级管控总体要求
项目应在开工前及关键阶段开展风险识别与评估，形成风险清单并动态更新。风险识别应覆盖施工工序、作业环境、设备设施、人员能力、外部影响（汛情、地质灾害、极端天气、交通与周边公众活动等）以及管理体系要素。风险分级管控应落实到工点、工序、岗位和设备，明确管控措施、责任人、检查频次、预警阈值与应急处置要求。重大风险应实施领导带班、专项方案论证、旁站监护与关键参数监测。
隐患排查治理机制
项目应建立隐患排查治理制度，明确排查类型（例行、专项、季节性、节假日前后、复工复产、重大工序转换、应急后等）、排查范围、判定标准、整改时限、复查程序与销号规则。隐患治理应坚持“谁主管谁负责、谁施工谁整改、谁验收谁签字”的原则，对重大事故隐患应实行挂牌督办，明确治理方案、资金资源、停工或限制作业条件及验收标准。
冻害风险等级与防护策略的类比做法可用于本文件的风险分级表达。为便于施工现场应用，施工安全隐患风险等级划分与管控策略建议见表1。
施工安全隐患风险等级划分与管控策略建议
	风险等级
	判定特征（综合判定）
	管控策略
	管控要点

	低风险
	后果轻微、可通过常规措施控制；作业人员能力满足；环境稳定
	常规管控
	班前教育、作业交底、日常巡查、个人防护

	中风险
	后果较重或存在较多触发条件；需强化过程控制
	强化管控
	专项交底、关键点核查、增加检查频次、重点设备点检

	高风险
	可能造成重伤或较大损失；工况变化大、交叉作业多
	重点管控
	专项方案审批、作业许可、旁站监护、领导带班、监测预警

	极高风险
	可能导致群死群伤或重大损失；属于重大危险源或重大事故隐患情形
	严控/停控
	专项论证、强制隔离、停工整改、应急待命、验收合格后复工


文件化管理与数据留痕
项目应建立安全管理文件体系，至少包括安全管理制度、风险清单、隐患台账、专项施工方案、作业许可记录、教育培训记录、设备检验与维护记录、应急演练记录及事故事件记录。关键过程应留存可追溯证据（文字记录、签字、影像、监测数据等），确保可复核、可审计。鼓励采用数字化系统实现隐患闭环、人员资质管理、设备状态管理与移动巡检，提高管理效率与响应速度。
人员能力与教育培训
施工单位应建立人员准入与能力管理机制，确保特种作业人员持证上岗、关键岗位人员具备相应经验与培训记录。教育培训应覆盖入场教育、三级教育、班前教育、专项作业教育、季节性安全教育与应急培训。对新工艺、新设备、新材料和危险性较大作业，应组织专项技术交底与实操演练。
[bookmark: _Toc217480364]安全隐患防控要求
一般规定
施工现场应围绕“人—机—料—法—环—管”建立隐患防控措施体系。任何高风险作业应在具备安全条件、措施落实到位、作业许可批准后实施，作业过程中不得擅自变更工艺、范围或监护要求。对临水临边、深基坑、高边坡、起重吊装、爆破、有限空间、临时用电、围堰导流与汛期施工等关键环节，应作为隐患防控重点，实施清单化管理与过程旁站。
为便于执行，典型作业环节隐患与控制措施要点建议见表2。
典型作业环节主要隐患与防控要点
	作业环节
	主要隐患表现
	关键防控措施（要点）
	必备证据/记录

	临水作业与涉水施工
	淹溺、落水失救、船机碰撞
	临水防护栏与救生设施布置；水上作业救生衣；救援预案与演练；夜间照明与警戒
	临水防护验收记录、救生器材清单、演练记录

	围堰导流与汛期施工
	漫顶溃决、突发涨水、人员被困
	汛期方案与预警机制；围堰稳定与渗漏监测；撤离路线与集合点；水位雨情实时关注
	汛期值班记录、监测数据、应急撤离演练记录

	深基坑与沟槽开挖
	坍塌、涌水、机械伤害
	支护方案审批；分级放坡或支护体系；降排水与监测；临边防护与通道
	专项方案、监测记录、隐蔽验收记录

	高边坡与边坡支护
	滑坡、落石、坠落
	边坡风险评估；分台阶开挖；落石防护；锚喷/支挡质量控制；监测预警
	边坡监测数据、支护质量检测记录

	起重吊装
	吊物坠落、倾覆、碰撞
	吊装专项方案；吊具检验；指挥与信号统一；禁入区；大风停吊
	吊装许可、吊具检验记录、旁站记录

	临时用电
	触电、火灾、线路过载
	三级配电两级保护；漏保定检；电缆敷设防机械损伤；电箱防雨接地
	临电验收单、漏保测试记录、巡检记录

	有限空间
	中毒窒息、爆炸
	作业许可；气体检测与连续监测；通风；监护与救援装备；严禁盲目施救
	作业票、检测记录、监护记录、救援器材检查表

	高处作业与脚手架
	坠落、坍塌、物体打击
	作业许可；安全带与生命线；脚手架验收；防坠落措施；工具防坠
	验收记录、人员佩戴检查记录

	爆破作业（适用时）
	误爆、飞石、震动损害
	爆破设计与审批；警戒与清场；雷管炸药管理；起爆系统检查
	爆破记录、警戒记录、器材台账


风险识别与专项方案控制要求
施工单位应针对危险性较大分部分项工程编制专项施工方案，并按规定进行审批、交底与实施。对涉及重大危险源的作业，应组织专家论证或专项评审（适用时），并在方案中明确风险点、控制措施、监测指标、应急处置与停工条件。专项方案实施过程中如发生工况变化（地质变化、支护变更、导流条件变化、设备更换、交叉作业调整等），应及时复核并完善方案，严禁“方案不随工况变、措施不随风险变”。
施工现场临水临边与防淹溺隐患防控
水利工程施工应将淹溺风险作为基础性红线控制事项。临水区域应设置连续可靠的临边防护、警示标识与夜间警示设施；施工便道、栈桥、浮箱平台等应满足承载与稳定要求并经验收合格后使用。水上作业应配备救生衣、救生圈、救生绳、救援杆等救生器材并保持可用状态，必要时设置救援船只或应急救援小组。汛期、夜间、雾天及流速较大条件下应提高管控等级，必要时停止相关作业并组织撤离。
基坑、沟槽、围堰与边坡类隐患防控
基坑、沟槽与围堰施工应落实地质水文核查与施工监测，支护与降排水应与开挖同步，严禁超挖、抢挖与无支护作业。基坑周边堆载、机械行走与车辆通行应受控，临边防护与上下通道应完善。围堰应设置渗漏、变形与水位监测点，明确警戒水位、预警阈值与撤离条件。边坡开挖与支护应强调分台阶、分层开挖与及时封闭，落石风险区域应设置防护网、拦石设施或危险区封控，监测预警应在雨雪融水与汛期加强。
起重吊装、机械设备与交通组织隐患防控
起重吊装应严格执行“方案先行、设备合格、指挥统一、禁入隔离、环境确认、过程旁站”的要求。大型吊装、跨越吊装、临水吊装、夜间吊装及大风条件下吊装应实施更高等级管控。施工机械设备应建立进场验收、定期维护保养、日检点检与故障停用制度，关键安全装置（限位、制动、报警、联锁等）应完好有效。施工现场交通组织应设置路线规划、限速、会车与倒车指挥、盲区警示与人车分流措施，运输车辆装载与行驶应满足稳定与防倾覆要求。
[bookmark: _Toc217480365]隐患排查治理与闭环管理
一般规定
项目应建立覆盖全员、全要素、全过程的隐患排查治理体系，将隐患排查治理与风险分级管控有效衔接，形成以“风险清单—隐患台账—整改闭环—复盘改进”为主线的管理机制。
隐患排查应坚持“边施工、边排查、边治理”的原则，避免以突击检查替代常态化治理。对发现的隐患应做到“发现即登记、能改即改、限期整改、复查销号”，严禁隐患久拖不改、纸面整改、以罚代管。
隐患治理应坚持“四定”要求：定责任人、定措施、定时限、定验收人；对需停工整改的，应明确停工范围、复工条件和验收程序。
建设单位（项目法人）应督促参建单位落实隐患排查治理责任，对重大事故隐患应组织或参与会商、督办和验收；监理单位应将隐患排查整改纳入监理控制范围，对严重隐患应签发指令并跟踪闭环。
隐患排查类型与频次要求
项目隐患排查应至少包含以下类型，并明确频次、组织方式与输出要求：
a) 日常巡查：由专职安全员、施工管理人员对作业面开展日常巡查，重点核查临边防护、临时用电、机械设备状态、作业许可执行、个人防护佩戴、文明施工与消防等；
b) 班组自查：班组长组织班前、班中、班后自查，重点核查作业条件变化、工具与防护用品、人员状态与交叉作业风险；
c) 专项检查：针对深基坑、围堰导流、起重吊装、有限空间、爆破、脚手架与高处作业等高风险作业开展专项检查；
d) 季节性检查：汛期、冬期、高温季节、台风强对流天气等前后开展季节性隐患排查；
e) 节假日前后与复工复产检查：节前停工、节后复工、长时间停工后恢复施工前，应开展复工复产专项排查；
f) 工序转换与重大节点检查：围堰合龙、导流切换、基坑开挖到支护转换、关键吊装、爆破起爆等重大节点前后开展检查；
g) 应急后复核检查：突发涨水、险情处置、事故事件处置后，应开展复核检查，防止隐患复发。
对多标段、长线路、多工点并行施工项目，应建立“片区责任制+交叉复查”机制，避免各标段各自为政导致边界区域隐患失控。
隐患分级分类与判定要求
项目应建立隐患分级判定规则，将隐患分为一般隐患与重大事故隐患；必要时可在一般隐患中进一步细分为低、中、高风险隐患，便于整改优先级排序与资源配置。
隐患判定应考虑隐患的触发条件、后果严重程度、暴露频次、控制措施有效性以及作业环境变化等因素。对可能导致群死群伤、重大财产损失或重大社会影响的隐患，应直接判定为重大事故隐患并实施严控措施。
隐患分类宜按照“管理类、人的行为类、物的状态类、环境类、工艺与方案类、设备设施类”进行归类，便于统计分析与针对性改进。
隐患登记、整改、复查与销号
隐患登记应形成台账化管理，至少记录：隐患编号、发现时间地点、隐患描述、隐患类型与等级、涉及作业/设备、可能后果、临时控制措施、责任单位/责任人、整改措施、整改期限、复查人、销号结论与证据材料。
对可立即整改的隐患应实施“立查立改”，并保留整改前后对比证据。
对需要一定周期整改的隐患，应制定整改计划，明确技术措施与资源配置；整改期间应采取临时防护或限制措施，确保风险可控。
隐患复查应由具备相应专业能力的人员实施，复查应同时核查“措施落实情况”和“风险是否实质消除”，对仅做表面整改但风险仍存在的，应判定复查不通过并重新整改。
隐患销号应遵循“谁验收谁签字、谁签字谁负责”的原则，重大事故隐患销号应执行更严格的验收程序，必要时组织联合验收。
重大事故隐患治理与挂牌督办
对重大事故隐患应实行挂牌督办管理，挂牌信息应明确隐患性质、影响范围、整改措施、整改时限、督办责任人和验收要求。
重大事故隐患治理应编制专项治理方案，方案应包括：隐患成因分析、治理范围、技术措施、停工或限制作业条件、施工组织与安全措施、监测预警、应急准备、验收标准与复工条件。
重大事故隐患治理期间应加强过程监控，必要时增设监测点位（如围堰渗漏与变形、基坑位移与水位、边坡位移与裂缝等），并设定预警阈值与停工条件。
对整改周期长、治理难度大或受外部条件制约的重大事故隐患，应实施阶段性控制与阶段性验收，确保全过程风险可控。
交叉作业与分包协同闭环要求
对交叉作业区域，应建立“统一协调+边界清单+作业窗口”管理机制，明确各方责任边界、作业顺序、禁入隔离、临时通道与临电统筹规则，防止因交叉作业导致隐患叠加。
总承包单位应对分包单位隐患排查治理实施统一管理，至少包括分包准入、人员资质核查、安全交底、作业许可协同、隐患整改跟踪与绩效评价。
对外协队伍频繁更换、流动性强的项目，应强化“进场即培训、上岗即交底、作业即许可、离场即清退”的闭环管理。
数字化与可追溯管理要求
鼓励采用数字化系统开展移动巡检、隐患台账管理、作业许可电子化、设备点检与特种作业人员资质管理，实现隐患治理全过程留痕与统计分析。
数字化记录应确保真实性与完整性，关键记录应具备操作人、时间戳、地点或工点信息，并支持导出归档与审计追溯。
对重大事故隐患、事故事件与应急处置记录应实施更高等级的数据保全与备份管理，确保可举证、可复盘。
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汛期与导流条件变化防控
项目应建立汛期施工安全管理机制，实施雨情、水情与上游来水预警信息的收集、研判与发布，落实汛期值班值守与信息报送。
围堰、导流建筑物、临时栈桥与施工便道应开展汛前专项检查，重点核查防漫顶能力、渗漏与管涌风险、排水能力、抢险物资与撤离通道。
当导流方式、过水断面、围堰高程或施工导排系统发生调整时，应进行风险复核与技术交底，必要时同步更新应急预案与撤离方案。
遇强降雨、上游突发来水、库水位异常或预警等级提升时，应按预案采取停工、撤离、加固或抢险措施，严禁冒险作业与滞留。
冬期施工与低温冰冻条件防控
冬期施工应重点防控道路结冰、临边踏滑、机械设备低温失效、临电绝缘下降、围堰与边坡冻融失稳以及临时排水冻堵等隐患。
应对临水作业通道、栈桥、脚手架踏板、上下梯道等进行防滑处理并加强清冰除雪；对临电箱、防护栏、消防通道等应保持可用状态。
对混凝土冬期施工、保温养护与临时加热设备，应加强消防管理与用电安全管理，避免引发火灾与一氧化碳中毒等风险。
夜间施工与视线受限条件防控
夜间施工应进行专项风险评估，明确照明布置、警戒隔离、交通组织、监护人员配置与应急资源。
夜间吊装、临水作业、深基坑与高边坡作业、爆破相关作业等高风险活动，应提高管控等级，必要时停止夜间作业。
夜间施工应强化沟通指挥与信号统一，避免因视线受限导致误操作、误入禁区与碰撞伤害。
高温、大风、雷雨与强对流天气防控
高温季节应重点防控中暑、疲劳作业与火灾风险，合理安排作业时段，提供防暑降温物资并开展健康监测。
大风条件下应严格执行停吊、停高处作业、停临边作业等控制要求，重点检查脚手架、临边防护、围挡与临时设施的抗风稳定性。
雷雨天气应加强临电与高处金属结构防雷检查，避免人员在空旷水面、起重设备附近停留；对可能发生山洪、泥石流、滑坡的区域应提前预警并实施撤离。
复工复产与长时间停工后恢复施工防控
复工复产前应开展“人员状态—设备状态—现场条件—方案措施—应急资源”五项核查，核查通过后方可复工。
对停工期间可能发生状态变化的工程，应重点复核围堰、支护结构、边坡、临时用电、消防设施、通道与警戒隔离等，必要时开展监测复测。
复工复产应强化再培训与再交底，确保新进人员、转岗人员、分包队伍充分理解风险点与控制措施。
临近水域、交通与公众活动环境防控
临近通航水域、城市道路或居民区施工时，应加强警戒隔离与交通组织，设置明显标志标牌与防护设施，必要时实施导改与限行。
对可能影响公众安全的高风险作业（爆破、吊装、深基坑开挖、临水作业等），应设置警戒区并安排专人值守，严格执行清场与告知要求。
对跨河（渠）作业、临近水源地或生态敏感区施工，应将安全与环境风险协同管控，避免因环境事件引发次生安全风险。
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应急管理体系要求
项目应建立应急管理体系，明确应急组织机构、职责分工、应急资源配置、联动机制与信息报送流程。
应急管理应与风险分级管控相匹配，对极高风险作业应实施“应急资源前置、关键岗位到位、通信保障可靠”的要求。
应急预案应覆盖施工期主要事故类型与险情类型，至少包括：淹溺与水上救援、围堰险情与突发来水、基坑坍塌与涌水、边坡滑塌与落石、触电事故、起重伤害、有限空间中毒窒息、火灾爆炸等。
应急预案编制与更新
应急预案应与施工组织、导流方案、施工进度与季节性风险同步更新。发生工况重大变化、组织结构调整、关键资源变化或外部环境变化时，应及时修订预案并开展再交底。
应急预案应明确启动条件、响应级别、处置流程、集合点与撤离路线、通信联络方式、外部救援接口、医疗救护与后勤保障措施。
应急预案应与现场布置一致，集合点应避开洪水、滑坡与落石等次生灾害风险区域，并保持通达性。
应急资源配置与前置要求
项目应按风险配置救生、抢险、消防、医疗与通信装备，确保可用、可取、可快速调配。
临水作业区域应前置救生圈、救生绳、救援杆、救援船或替代救援能力；围堰与导流施工应前置抢险物资；有限空间作业应前置通风设备、气体检测仪与救援三脚架等。
应急物资应建立台账与定期检查制度，明确存放位置、责任人和检查周期，确保关键时刻可用。
应急演练与能力验证
项目应制定年度与阶段性演练计划，演练类型应覆盖桌面推演、专项演练与综合演练，并结合汛期、关键节点与高风险作业开展针对性演练。
演练应重视实战化，至少验证：预警传递是否及时、人员撤离是否有序、装备是否可用、指挥体系是否清晰、外部联动是否顺畅。
演练结束后应形成评估与整改清单，将问题纳入隐患台账闭环整改，并在复训或复演中验证改进效果。
事故事件现场处置基本要求
事故事件发生后应坚持“先人员后财产、先控制风险后处置”的原则，迅速组织警戒隔离与人员救援，防止次生事故。
严禁在未确认安全条件下盲目施救，尤其是有限空间中毒窒息、围堰险情、基坑坍塌等情形，应由受过训练的人员在防护到位情况下开展救援。
现场处置应及时记录关键时间点、人员行动、设备状态与环境条件，保留影像与书面证据，为后续调查与复盘提供依据。
信息报告与外部联动
项目应建立信息报告机制，明确内部上报链条与外部联动接口，确保在规定时限内完成报告。
对可能影响社会公共安全或涉及水域通航、城市供水、周边居民的事件，应及时启动外部联动，协同公安、消防、医疗、海事（适用时）及属地应急管理等部门开展处置。
信息发布应统一口径，避免谣言与信息混乱造成次生风险。
事故事件调查、整改与复盘改进
事故事件处置后应开展原因分析与复盘，识别管理缺陷、制度缺陷、培训缺陷与工程技术缺陷，形成纠正与预防措施。
复盘应推动风险清单更新、隐患排查重点调整、专项方案优化与应急预案完善，实现“以事件促改进”的闭环提升。
对同类事件重复发生的，应开展专项整治并追溯管理责任，必要时调整组织与资源配置。
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绩效评价与指标体系
项目应建立安全隐患防控绩效评价机制，评价应覆盖过程管理与结果表现，作为管理评审与持续改进的依据。
评价指标宜包括但不限于：隐患发现率与整改闭环率、重大隐患挂牌治理完成率、作业许可执行合规率、旁站监护覆盖率、人员培训覆盖率、特种作业持证率、事故事件（含未遂事件）发生率、应急演练问题闭环率等。
评价结果应与分包管理、人员考核、奖惩与资源配置挂钩，避免“只考核结果、不治理过程”的片面倾向。
内部审核与管理评审
项目应定期组织内部审核，审核应覆盖制度执行、现场符合性、隐患闭环质量、专项方案落实、作业许可执行与应急能力等。
管理评审应由项目负责人组织，重点评审风险变化、隐患趋势、重大风险控制有效性、资源匹配性与改进措施落实情况，并形成评审结论与行动计划。
持续改进与经验反馈
项目应建立隐患与事件数据分析机制，开展趋势分析与根因分析，形成针对性改进措施，推动“治标”向“治本”转变。
对典型隐患与典型事件应形成案例库与经验反馈机制，用于后续培训、交底与方案优化。
鼓励采用新技术提升隐患识别与防控能力，如视频智能识别、人员定位与电子围栏、设备状态监测、数字化作业许可与电子签名等，但不得以技术手段替代基本的管理责任与现场控制。
文件与记录管理
项目应对安全管理文件与记录实行受控管理，确保版本有效、签批齐全、存档完整。
风险清单、重大隐患治理、作业许可、隐蔽验收、监测数据、应急演练与事件处置等关键记录应明确保存期限与保管责任人，确保可追溯与可审计。
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