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[bookmark: _Toc193047154][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。
[bookmark: _Hlk193147622]本文件起草单位：中国国检测试控股集团股份有限公司、杭州智城产业运营管理有限公司、江苏玖鼎工程咨询管理有限公司、江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司无锡分公司、上海富艺幕墙工程有限公司沈阳分公司、大学士工程管理有限公司。
本文件主要起草人：金伟、张小龙、刘敏、沙银强、赵辉、周义开。
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[bookmark: _Toc193047155][bookmark: BookMark3]引言
随着我国建筑装饰行业的快速发展，工程造价核算作为工程管理的核心环节，直接影响项目投资效益与市场秩序。当前，行业内普遍存在核算依据不统一、计价方法差异大、材料价格波动管理缺失等问题，导致工程纠纷频发、成本管控失效，制约了行业的高质量发展。
本文件适用于建筑装饰工程各阶段的造价管理工作，包括投资估算、招标控制价编制、中期付款审核及竣工结算等环节，为建设单位、施工企业、咨询机构提供权威操作指引。通过本文件的实施，预期将降低工程争议率，推动行业从“经验式粗放管理”向“数据化精细管控”转型，助力“双碳”目标下的绿色装饰产业升级。
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[bookmark: BookMark4]

建筑装饰工程造价核算规范
[bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc193047156][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334]本文件规定了建筑装饰工程造价核算中的基本规定、造价构成、核算方法深化、造价文件编制标准升级、审核与监督强化及争议解决机制内容。
本文件适用于住宅、公共建筑、商业空间等各类建筑装饰工程的预算编制、过程结算及竣工决算。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc193047157][bookmark: _Toc97192965]规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc193047158]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

工程变更签证 engineering change visa
施工过程中因设计调整、业主需求变化导致的工程量增减及费用调整的书面确认文件。

暂列金额 provisional amount
招标文件中预留的用于工程不可预见费用的专项资金，不超过合同总价的10%。

材料价差调整 material spread adjustments
施工期间因市场价格波动超过5%时，发承包双方按约定调整材料费用的机制。
[bookmark: _Toc193047159]基本规定
核算依据扩展
设计文件：包括效果图、施工图、节点大样图及BIM模型。
合同条款：明确计价模式、变更处理程序、索赔时限（建议≤28天）。
材料标准：环保等级（如E0级板材）、防火性能（A级/B1级）。
核算流程细化
可通过建立表格细化核算流程，各阶段核算内容见表1。
表1 核算流程细化
	阶段
	工作内容
	输出成果

	前期
	现场勘测、图纸会审、材料选型
	《工程量清单编制说明》

	中期
	进度款申报、变更签证审核
	《月度产值审核报告》

	后期
	竣工图核对、质量保证金计算
	《竣工结算书》


[bookmark: _Toc193047160]造价构成
直接费用细化
直接费用细化要求见表2。
表2 直接费用细化表
	类别
	细分项
	计算规则

	材料费
	主材（如瓷砖、石材）
	按实际用量×（1+损耗率）计价

	
	辅材（如胶水、钉子）
	按定额包干或按实结算

	人工费
	技工（电工、木工）
	按《地区装饰工种日工资指导价》

	
	普工（搬运、清洁）
	按实际工日×市场单价


间接费用补充
安全文明施工费：不低于工程总造价的1.2%。
冬雨季施工增加费：按实际发生工期×0.5‰/天计取。
BIM技术应用费：单独列项，按模型面积3-8元/㎡计算。
其他费用增补
垃圾清运费：按建筑面积×15-30元/㎡（含外运）。
成品保护费：按分项工程造价的0.3%-0.8%计取。
[bookmark: _Toc193047161]核算方法深化
工程量计算规则扩展
墙面面积：门窗洞口减半扣除，高度≥2.1m按全面积计算。
异形吊顶：按展开面积计算，弧度部分增加15%人工系数。
材料价格确定机制
信息价：采用工程所在地造价管理部门发布的季度指导价。
市场询价：大宗材料（如石材、不锈钢）需提供至少3家供应商盖章报价单。
甲供材料：按采购价×（1+3%采保费）计入工程总价。
风险管控条款
价格波动：钢材、铜材等大宗材料可约定±5%以内不调整。
设计变更：单项变更超合同价2%时启动重计量程序。
[bookmark: _Toc193047162]造价文件编制标准升级
文件组成细化
文件组成细化要求见表3。
表3 文件组成细化
	文件类型
	必含内容

	预算书
	人工/材料分析表、措施项目清单

	结算书
	变更签证汇总表、扣款明细表

	审核报告
	争议问题说明、专家意见签字页


数字化要求
采用统一电子表格格式（提供模板下载）。
BIM模型需关联工程量数据（IFC标准格式）。
[bookmark: _Toc193047163]审核与监督强化
三级审核制度
初审：项目造价员自查（24小时内完成）。
复审：企业成本部抽审（抽检率≥30%）。
终审：外聘专家重点审核（争议项100%覆盖）。
质量评价体系
质量评价体系要求见表4。
表4 质量评价体系
	评价指标
	合格标准

	工程量误差率
	≤1%

	单价偏离度
	≤±3%

	文件完整性
	必填项100%覆盖


[bookmark: _Toc193047164]争议解决机制
争议处理流程
双方协商（7个工作日内）。
行业协会调解（提交《争议调解申请书》）。
仲裁/诉讼（按合同约定执行）。
专家库管理
建立200人以上专家库（高级职称占比≥60%）。
实行回避制度（与项目相关专家不得参与评审）。
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