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[bookmark: _Toc29093][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由西安市质量与标准化协会提出并归口。
本文件起草单位：山东新汇建设集团有限公司。
[bookmark: _GoBack]本文件主要起草人：李树凯。
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[bookmark: _Toc29416][bookmark: _Toc197342206][bookmark: BookMark3]引言
随着信息技术的飞速发展，建筑信息模型（BIM）技术已在工程建设领域展现出强大的应用潜力和价值。水利工程建设作为国家基础设施的重要组成部分，其施工过程的复杂性、长期性和对安全质量的高要求，使得传统施工管理方式面临诸多挑战。
近年来，水利工程施工信息模型（BIM）的应用逐渐成为行业关注的焦点。通过构建三维数字化模型，集成施工过程中的各类信息，施工信息模型能够实现施工方案的优化、施工进度的精准控制、施工质量的全面监控以及施工安全的有效保障。然而，当前水利工程施工信息模型的应用尚处于起步阶段，缺乏统一的标准和规范，导致模型创建、数据共享、协同工作等方面存在诸多问题，制约了BIM技术在水利工程中的广泛应用和深入发展。为此，编制本《水利工程施工信息模型应用导则》团体标准显得尤为重要。本导则旨在通过系统规范水利工程施工信息模型的应用原则、技术要求及实施流程，为水利工程建设各方提供科学、统一、可操作的指导，推动BIM技术在水利工程施工阶段的规范化、标准化应用。本导则的实施，将有助于提升水利工程施工管理效率，保障工程质量与安全，促进水利工程信息化、数字化、智能化发展，为构建现代化水利工程体系提供有力支撑。
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[bookmark: BookMark4]

水利工程施工信息模型应用导则
[bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc32749][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc197342207][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26648465]范围	
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233326]本文件规定了水利工程施工信息模型的应用原则、模型创建与管理、施工深化、施工模拟、施工管理等内容。
本文件适用于大型水利工程（如涵闸、泵站）及河道、堤防等工程的施工阶段信息模型应用。其他涉水工程及中小型水利工程可参照执行。
[bookmark: _Toc19491][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc197342208][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 7027 信息分类和编码的基本原则和方法
GB/T 51235 建筑信息模型施工应用标准
GB/T 51212 建筑信息模型应用统一标准
SL/T 1-2024 水利技术标准编写规程
T/CWHIDA 0007 水利水电工程信息模型分类和编码标准
GB/T 51301-2023 建筑信息模型设计交付标准
SL/Z 703-2024 水利工程建设项目管理规范
GB/T 38590-2024 建设工程信息模型存储标准
[bookmark: _Toc23709]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
水利工程施工信息模型
在水利工程施工阶段应用的信息模型，简称施工模型。
模型元素
水利工程信息模型的基本组成单元。
模型精细度（LOD）
模型包含信息的全面性、细致程度及准确性的详细程度。
几何信息
建筑物或构件的空间位置及自身形状（如长、宽、高等）的一组参数。
非几何信息
建筑物及构件除几何信息以外的其他信息，如材料信息、价格信息及各种专业参数信息。
协同
基于水利信息模型数据共享及互操作性的协调工作过程。
[bookmark: _Toc7949]基本规定
应用覆盖阶段
施工模型应用应覆盖工程项目施工准备、施工过程、竣工验收等整个施工阶段，也可根据项目实际情况应用于某些子阶段或任务。
应用策划
施工模型应用前应进行施工应用策划，明确应用目标和范围，制定应用计划。
数据共享与协同
项目相关方应选用适宜的BIM软件，通过协议约定确定施工模型数据共享和协同工作的方式。
模型创建基础
施工模型宜在施工图设计模型基础上创建，也可根据施工图、勘察资料等工程文件或采集数据进行创建。
技术融合
施工模型用宜与GIS、云计算、大数据、物联网、人工智能等技术融合。
版本管理
工程发生变更时，相关模型元素、信息及图纸应同步更新，并进行版本管理。
[bookmark: _Toc17041]模型创建与管理
一般规定
模型创建应遵循统一的标准和规范，确保模型的准确性和一致性；模型应包含完整的几何信息和非几何信息。
模型创建
模拟液选择
根据食品类型选择模拟液的原则，类比至水利工程中，根据施工环境和介质特性选择合适的模拟条件。
样品制备
将构件或材料裁剪为规定尺寸，按比例浸泡于模拟液中（类比至水利工程中的模型元素设置）。
迁移条件控制
控制温度、时间及接触方式，确保模型测试条件与实际施工条件相符。
模型精细度要求
根据施工阶段明确模型精细度等级（LOD），如施工准备阶段LOD 200，施工过程阶段LOD 300，竣工验收阶段LOD 400。
命名规则与版本管理
模型文件和元素命名应准确、合理、简明，具有统一格式和唯一性；实施版本管理，记录模型变更历史。
[bookmark: _Toc1083]施工深化
一般规定
施工深化应基于施工模型，优化施工方案，提高施工效率和质量。
现浇混凝土结构施工深化
利用模型进行混凝土浇筑顺序模拟，优化模板和支撑体系设计，减少施工中的变更和返工。
预制混凝土结构施工深化
通过模型进行预制构件的拆分、编号和运输路径规划。
金属结构施工深化
利用模型进行金属结构的加工、安装和防腐处理模拟。
机电设备施工深化
通过模型进行机电设备的布局、管线综合和调试模拟。
[bookmark: _Toc13451]施工模拟
一般规定
施工模拟应基于最新模型成果，验证施工方案的可行性和安全性。
施工组织模拟
利用模型进行施工进度计划编制、资源调配和冲突检测。
施工工艺模拟
通过模型进行关键施工工艺的模拟分析，优化施工流程。
[bookmark: _Toc5601]施工管理
一般规定
施工管理应基于施工模型，实现进度、质量、安全的动态监控。
进度管理
利用模型进行施工进度跟踪和调整，确保按计划完成施工任务。
质量管理
通过模型进行质量检查和验收，确保施工质量符合标准。
安全管理
利用模型进行安全隐患排查和应急预案制定，保障施工安全。
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